

### **Avanzan trabajos para rehabilitación de vía en sectores afectados, día 23 de junio.**

Posterior a las reunión del **COE** Provincial de Napo el día jueves 23 de junio, se tomarón varias resoluciones de acuerdo a las competencias de cada una de las insituciones, para mitigar las afectaciones que la Troncal amazónica principalmente en el tramo Baeza-Papallacta.

En forma muy puntual el COE Provincial acordó:

1. Cada mesa técnica deberá generar su Plan de Contingencia de acuerdo a sus competencias
2. Exigir a la Empresa Privada VERDU contratista del MTOP, realizar los trabajos de manera urgentes
3. Coordinar acciones interinstitucionales entre MTOP, PETROECUADOR, los 5 GADS Municipales y el COE que permitan la operatividad de la Troncal Amazónica en el menor tiempo posible.
4. Coordinar acciones interinstitucionales con el liderazgo del COE, para contar con recursos técnicos, humanos y financieros par apoyar al sector productivo de la zona.
5. Las vocerías oficiales serán a nivel cantonal el señor Javier Vinuesa Alcalde del GAD Municipal de Quijos, y a nivel provincial el Ingeniero Campo Elías Rosales Gobernador de Napo, para garantizar una información clara y precisa.
6. Solicitar de forma urgente la intervención de la Empresa Eléctrica Quito, para sustituir postes y tendido eléctrico en los tramos afectados
7. El COE Provincial que activado de forma permanente de pendiente de la situación climática, para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos de la provincia.

Los trabajos del día 23 de junio reflejan los siguientes resultados:

#### **Sector: San Fermín**

Asentamiento de la mesa con fisuramiento longitudinal 100 mts. Se levantó la carpeta asfáltica, y se hizo un hincado de pilotes.

Alcantarilla azolvada, obstrucción de la vía, viviendas en riesgos de la familias Caguatíco, limpieza de la alcantarilla por parte de la microempresa.



**Sector: San Vicente**

Hincado de pilotes a lo largo de la del asentamiento, pérdida de la mesa, asentamiento 40 cm, levantamiento de la carpeta asfáltica, se realizó un Badén, terminación de la pantalla. También se realizan trabajos de limpieza por deslizamientos.



Fuente: MTOP

Ing. Diego Nutino  
Analista de Comunicación  
**GOBERNACIÓN DE NAPO**